

**DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2021 – 2025 STRATEJİK PLANI
HAZIRLIK PROGRAMI ZAMAN ÇİZELGESİ**

Süreç	Açıklama	Son Tarih
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Toplantı	Stratejik Plan çalışmalarına başlandığı bilgisinin, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü tarafından bildirilmesi	08 Nisan 2019
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Toplantı	Genelge 1'in taslak metni ve eklerine son halinin verilmesi ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Stratejik Plan Destek Ekibinin belirlenmesi	12 Nisan 2019
Strateji Geliştirme Kurulu Gündem Toplantısı	Strateji Geliştirme Kurulunun, Rektörün başkanlığında Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleriyle, Genel Sekreter ve ihtiyaç duyulması halinde Rektörün görevlendireceği diğer üyelerden oluşturulması.	22 Nisan 2019
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarafından, Yeni Stratejik Plan Hazırlama Gerekliğinin Rektörlük Makamına Aktarımı	Genelge 1'in hazırlanması ve Rektör onayına sunulması	24 Nisan 2019
Genelge 1'in Yayınlanması	Rektör Hoca'nın, yeni beş yıllık dönemi kapsayan Stratejik Planlama çalışmalarının başladığını bir iç genelge (Genelge 1) ile duyurması. Strateji Geliştirme Kurulu üyelerinin listesine Stratejik Plan Genelgesi'nde yer verilmesi	25 Nisan 2019
Stratejik Planlama Ekibi Oluşumunu Tüm Harcama Birimlerine Bildirilmesi	Üniversite bünyesindeki tüm harcama birimlerinin, Stratejik Planlama çalışmaları sürecinde, katkı koyabilecek personellerinin belirlenmesi ve görevlendirilmesi.	10 Mayıs 2019
Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması	Rektör Yardımcısı başkanlığında, Stratejik Planlama Ekibinin, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda, harcama birimleri temsilcilerinden oluşturulması.	15 Mayıs 2019

Stratejik Plan Hazırlık Programının Oluşturulması	Hazırlık programının, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından, Strateji Geliştirme Kurulu ile koordineli olarak oluşturulması	20 Mayıs 2019
Eğitim İhtiyacı, İçeriği, Süresi ve Katılımcı Personelin Belirlenmesi	Stratejik Planlama Ekibi ve çalışmalara katkı verecek diğer çalışanların eğitim ihtiyaçlarının tespiti, bu çerçevede verilecek eğitimin içeriği, süresi ve katılacak personelin belirlenmesi	27 Mayıs 2019
Stratejik Riskler Bilgilendirme Toplantısı	Stratejik Planlama ekibinin üniversitenin tespit edilen riskleri ve stratejik planlama süreci hakkında bilgilendirilmesi	31 Mayıs 2019
Stratejik Plan Hazırlık Takvimi ve Programının Belirlenmesi	Stratejik Planlama sürecinin aşamaları, bu aşamalarda gerçekleştirilecek faaliyetler ile bunlardan sorumlu olacak kişi ve birimlerin tanımlanması, aşama ve faaliyetlere ilişkin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenmesi	10 Haziran 2019
Stratejik Planlama Çalıştayı	Üniversite Rektörü Başkanlığında Üniversite Senatosu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Daire Başkanları ve Koordinatörlerin katılımı ile Stratejik Planlama Çalıştayının kurumsal düzeyde başlatılması	25 – 26 Haziran 2019
Odak Grup Toplantıları – 1	“Bilimsel ve Yenilikçi (İnovatif) Kapasitenin Geliştirilmesi” Stratejik Amaç Konulu Odak Grup Toplantılarının, alanlarında yetkin akademik personel katılımı ile 3 farklı oturum şeklinde gerçekleştirilmesi	27 Haziran 2019
Odak Grup Toplantıları – 2	“Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Geliştirilmesi” Stratejik Amaç Konulu Odak Grup Toplantılarının, alanlarında yetkin akademik personel katılımı ile 3 farklı oturum şeklinde gerçekleştirilmesi	02 Temmuz 2019
Odak Grup Toplantıları – 3	“Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İç ve Dış Paydaşlarla Etkileşim ve Toplumsal Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi” Stratejik Amaç Konulu Odak Grup Toplantılarının, alanlarında yetkin akademik personel katılımı ile 3 farklı oturum şeklinde gerçekleştirilmesi	03 Temmuz 2019

Hazırlık Programının Gözden Geçirilerek Değerlendirilmesi	Hazırlık programının, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Strateji Geliştirme Kuruluna sunulması ve değerlendirilerek onaylanması	22 Ağustos 2019
Genelge 2'nin Yayınlanması	Hazırlık programı, stratejik planlama ekip üyelerinin isimlerine ilişkin bilgiler ile tüm birimlerin çalışmalarına azami katılım ve desteklerinin sağlanmasına ilişkin hususları içeren Genelge 2'nin, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanması ve Rektör onayına sunulması. Onaylanan Genelge 2'nin ayrıca kurumsal web adresinden tüm paydaşlar için yayınlanması.	26 Ağustos 2019
Taslak Stratejik Planın Hazırlanması	Üniversite tarafından hazırlanacak stratejik plan taslağının, Strateji ve Bütçe Başkanlığına değerlendirilmek üzere gönderilecek olanlar ve kamuoyuna açıklanacak olanlar şeklinde olmak üzere iki farklı şablonda düzenlenmesi.	26 Ağustos 2019 – 31 Mart 2020
Taslak Stratejik Planın Strateji Geliştirme Kurulunun Görüşüne Sunulması	Hazırlanan stratejik plan taslağının Strateji Geliştirme Kurulu görüşüne sunulması	01 Nisan - 19 Nisan 2020
Taslak Stratejik Planın Rektörlük Makamına Onayına Sunulması	Strateji Geliştirme Kurulu tarafından incelenerek, şon şekli verilen ve uygun görülen stratejik plan taslağının Rektör Onayına sunulması	20 Nisan -30 Nisan 2020
Stratejik Planın Sunulması	Stratejik Plan Taslağının, Rektör onayını takiben değerlendirilmek üzere planın kapsadığı dönemin ilk yılından önceki yılın Nisan ayının sonuna kadar Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi. (Raporun teslim süresine ilişkin mevzuat değişikliği olması durumunda, teslim tarihi güncellenecektir.)	30 Nisan 2020
Strateji ve Bütçe Başkanlığı Tarafından Değerlendirme Raporu Gönderilmesi Halinde	Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından gerek görülen durumlarda hazırlanan değerlendirme raporunun, idareye 45 gün içinde gönderilmesi Değerlendirme raporu gönderilmesi hâlinde, ilgili idare söz konusu değerlendirme raporunu dikkate alarak stratejik plana son şeklini verir ve sunulmaya hazır hâle getirir.	Haziran 2020

Stratejik Planın Sunulması	Stratejik planlar, en üst yöneticinin onayını müteakip performans programı ve bütçe hazırlıklarında esas alınmak üzere Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sayıştay'a elektronik nüshasıyla birlikte gönderilir.	Haziran 2020
Stratejik Planın Kamuoyuna Açıklanması	Stratejik Planın Üniversite İnternet Sitesinde yayınlanarak, kamuoyu ile paylaşımı	Haziran 2020
İzleme	İzleme Raporu her yılın ilk altı aylık dönemi için Temmuz ayının sonuna kadar hazırlanır. Bu raporlar sadece izleme amaçlı olup değerlendirmeye odaklanmaz.	Temmuz 2021
İzleme ve Değerlendirme	İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili dönemi takip eden Şubat ayının sonuna kadar hazırlanır. Mart ayı sonuna kadar Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilir.	Şubat 2022